GASINI

PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE CAMBARÁ/ PR

CRONOGRAMA FÍSICO		DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09
FASES	PRODUTOS									
PLANO DE MOBILIDADE URBANA	**ETAPA 01 - MOBILIZAÇÃO INICIAL**									
	Cronograma Definitivo									
	Proposição de Metodologia									
	1ª Reunião Técnica	16/12/2022								
	ETAPA 02 - DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO PRELIMINAR									
	Inventário Físico									
	Levantamento da Legislação									
	Análise de Estudo, Planos e Projetos Existentes									
	Levantamento de Informações Socio Econômicas									
	Levantamento de Informações Gerais do Setor de Transportes									
	Pesquisa de Comportamento na Circulação									
	Pesquisas Operacionais do Transporte Coletivo									
	Estudo de Projeção									
	1ª Capacitação									
	2ª Reunião Técnica									
	1ª Audiência Pública						03/05/2023			
	ETAPA 03 - ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES E PROPOSTAS									
	Definição de Diretrizes									
	Concepção de Propostas									
	Análise de Viabilidade e Hierarquização das Alternativas									
	1ª Oficina						24/05/2023			
	3ª Reunião Técnica							15/06/2023		
	2ª Audiência Pública							15/06/2023		
	ETAPA 04 - CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA									
	Ajuste na Estrutura Oganizacional									
	Plano de Ações e Investimentos - PAI									
	Recomendações Especificas para Mobilidade Urbana									
	Elaboração da Minuta de Lei da Mobilidade Urbana de Cambara									
	2ª Capacitação Técnica							16/06/2023		
	2ª Oficina								10/07/2023	
	4ª Reunião Técnica								18/07/2023	
	1ª Conferência Pública								19/07/2023	
	5ª Reunião Técnica								18/07/2023	
	Entrega do Produto Final									10/08/2023